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EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE « LOIRE SEMENE »
DU 09 JUILLET 2024

L'an deux-mille-vingt-quatre,

le neuf juillet,

le Conseil Communautaire

de la Communauté de Communes « Loire - Seméne »
diiment convoqué, s’'est réuni en session ordinaire,

au Siége, 1 Place de 'Abbaye a la Séauve sur Seméne,
sous la présidence de M. Frédéric GIRODET, Président

Date de convocation du conseil communautaire : 03 juillet 2024

PRESENTS :

M. ARNAUD, Mme BENABDESLAM, M. BOMPUIS, Mme BONNEFOY,
M. DUFAURE DE CITRES, M. DURIEUX, Mme GINET, M. GIRODET,
Mme GOMEZ, M. MARCEAU, M. MASSARDIER, M. MOLLE, Mme PRADIER,
M. RIVET, , M. SALGADO, Mme SANDRON, Mme TARERIAT, Mme TEYSSIER,
M. VALEYRE, M. VIAL

EXCUSES REPRESENTES :

Mme JOLIVET : Pouvoir donné a M. VIAL

Mme ADJERIOU : Pouvoir donné 8 M. MARCEAU

Mme CHALANCON-LYOTHIER : Pouvoir donné 3 M. DUFAURE DE CITRES
M. MARCON : Pouvoir donné 4 Mme SANDRON

Mme ROYON : Pouvoir donné a M. BOMPUIS

EXCUSES :

M. HAURY

Mme JANISSET

Mme VINSON

ABSENTS :

M. BUGNAZET

M. BLANCHARD
Mme VILLEVIEILLE

Monsieur Frangois MARCEAU a été élu secrétaire de séance.

Monsieur le Vice-Président en charge de la commission Cycle de Eau propose au
Conseil Communautaire de bien voulair approuver 'avenant n® 2 au lot n°1 du
marche de travaux d'Assainissement et d'Eau Potable passer avec :

L'entreprise SOGEA ENVIRONNEMENT :

Détail de 'avenant :

1.INTRODUCTION DE PRIX NOUVEAUX :

N° Montant prix
Prix Désignation Unité | Unitaire en
€HT
PN 12 | Fourniture et pose d'un regard 3 compteurs U 653,00 € HT
PN 13 Mise en place alimentation provisoire/dépose, U 2 200,00 €
pour 15 bchis HT
Plus-value pour contrainte dit & surprofondeur 3 400,00 €
PN 14 | entre EU-P7 et EP-P5 u HT

2 AUGMENTATION DE LA MASSE DES TRAVAUX :

RUE DU CANARD - SAINT DIDIER EN VELAY

La découverte d'une source canalisée dans un dafot pierre descendant de la rue
Pavées a environ 3,00 de profondeur a nécessité 'approfondissement de 50 cm
enviren de tranchée sur 100 m environ afin de pouvoir raccorder la source sur la
canalisation EP
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Secteur Montant du marché | Montant des travaux Différence
En €HT réalisé En€HT
En € HT
SAINT DIDIER EN
VELAY 111 412,50 € HT 130 318,60 €EHT +18 916,10 € HT
RUE DU CANARD
SAINT VICTOR
MALECOUR
LOTISSEMENT LES 69 514,50 € HT 69 295,00 € HT - 219,50 €HT
PINS
PONT SALOMON
RUE DU VELAY 15 783,00 €HT 15 783,00 €HT
. TOTAL des TRAVAUX 196 710,00 € HT 215 396,60 € HT +18 686,60 € HT

Soit une augmentation de 8,50 % du montant du marché.

Le montant du marché aprés cet avenant passe donc 4 215 396,60 € HT soit 258 475,92 € TTC

La commission d'appel d'offres s'est réunie le 25/06/2024 et a &mis un avis favorable.

Aprés en avoir délibéré, le Conseil Communautaire, & 'unanimité

- Approuve l'avenant n°2 au marché de travaux & passer avec l'entreprise SOGEA
ENVIRONNEMENT,

- Autorise Monsieur le Président a signer ledit avenant.

Fait et délibéré, & La Séauve sur Seméne, au Siége, 1, place de 'Abbaye, les jur, mois et an que

dessus.

Le Secrétaire de séance

Frangoi

Au registre sont les signatures,
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